جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-CV-119

الإنشاءات والهندسة المدنية والبنية التحتية

تخطيط وجدولة مشاريع الإنشاءات

Construction Planning & Scheduling

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	العربية أو الإنجليزية	حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة	35 / 70	متوسط (إداري)

نظرة عامة

يتناول هذا البرنامج تخطيط وجدولة مشاريع الإنشاءات كنظام مُدار: السياسات والأدوار والموارد ومؤشرات الأداء والتحسين المستمر. برامج التصميم والتنفيذ وإدارة الأصول للمباني والطرق والجسور والمرافق. اختر 5 أو 10 أيام، حضوريًا أو أونلاين، بالعربية أو الإنجليزية، ويمكن للمؤسسات تنفيذها داخليًا وتكييف الأمثلة مع طبيعة عملها.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل تخطيط وجدولة مشاريع الإنشاءات كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.
- تخطيط الموارد والموازنات والجداول بواقعية.
- تحديد مؤشرات الأداء وبناء لوحات متابعة بسيطة للإدارة.
- ضبط المخاطر والجودة والامتثال في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

المهندسون المدنيون والإنشائيون ومديرو المواقع والاستشاريون وملاك البنية التحتية. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- الأكواد والمواصفات
- المواد والاختبارات
- الإشراف على المواقع وضبط الجودة
- السلامة في الإنشاءات
- حساب الكميات والتكاليف
- نمذجة معلومات البناء والإنشاء الرقمي

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 تخطيط وجدولة مشاريع الإنشاءات: الإطار الإداري
- حساب الكميات والتكاليف
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- نمذجة معلومات البناء والإنشاء الرقمي
- الأكواد والمواصفات

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- المواد والاختبارات
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- الإشراف على المواقع وضبط الجودة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- السلامة في الإنشاءات
- القياس وإعداد التقارير

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 تخطيط وجدولة مشاريع الإنشاءات: الإطار الإداري
- حساب الكميات والتكاليف
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- نمذجة معلومات البناء والإنشاء الرقمي
- الأكواد والمواصفات

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- المواد والاختبارات
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- الإشراف على المواقع وضبط الجودة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- السلامة في الإنشاءات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
10 – 14 مايو 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
20 – 24 يونيو 2027	5 أيام حضوري	الدوحة	العربية	4,750
13 – 17 سبتمبر 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
6 – 17 ديسمبر 2027	10 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	8,950
14 – 25 مايو 2028	10 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	8,950
10 – 21 يوليو 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
21 – 25 أغسطس 2028	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
13 – 17 نوفمبر 2028	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
12 – 16 مارس 2029	5 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	4,750
16 – 27 يوليو 2029	10 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	8,950
12 – 16 أغسطس 2029	5 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	4,750
15 – 19 أكتوبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
10 – 21 مارس 2030	10 أيام حضوري	عمّان	العربية	8,950
10 – 21 يونيو 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
14 – 18 أكتوبر 2030	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
11 – 15 نوفمبر 2030	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/