جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-107

إدارة المشاريع والعقود

إدارة القيمة المكتسبة

Earned Value Management

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	العربية أو الإنجليزية	حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة	35 / 70	متوسط (إداري)

نظرة عامة

يتناول هذا البرنامج إدارة القيمة المكتسبة كنظام مُدار: السياسات والأدوار والموارد ومؤشرات الأداء والتحسين المستمر. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدَّم الدورة كبرنامج من 5 أو 10 أيام بالعربية أو الإنجليزية، حضوريًا في دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول وغيرها، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل المؤسسة.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل إدارة القيمة المكتسبة كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- قيادة مشاريع التحسين وقياس عائدها.
- رفع التقارير بوضوح للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.
- تخطيط الموارد والموازنات والجداول بواقعية.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 إدارة القيمة المكتسبة: الإطار الإداري
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- أنواع العقود والالتزامات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- أوامر التغيير والمطالبات
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 إدارة القيمة المكتسبة: الإطار الإداري
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- أنواع العقود والالتزامات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- أوامر التغيير والمطالبات
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
12 – 23 أبريل 2027	10 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	8,950
14 – 18 يونيو 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
4 – 8 يوليو 2027	5 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	4,750
5 – 9 ديسمبر 2027	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750
7 – 18 فبراير 2028	10 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	8,950
12 – 16 يونيو 2028	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
20 – 24 أغسطس 2028	5 أيام حضوري	عمّان	الإنجليزية	4,750
18 – 29 سبتمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
5 – 9 فبراير 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
12 – 16 مارس 2029	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
15 – 26 أبريل 2029	10 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	8,950
4 – 8 يونيو 2029	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
4 – 15 أغسطس 2030	10 أيام حضوري	الرياض	العربية	8,950
15 – 19 سبتمبر 2030	5 أيام حضوري	مسقط	العربية	4,750
14 – 18 أكتوبر 2030	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
16 – 27 ديسمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/