جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-NP-118

القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية والتنمية

إدارة المشاريع الإنسانية

Humanitarian Project Management

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**متوسط (إداري)**

نظرة عامة

يتناول هذا البرنامج إدارة المشاريع الإنسانية كنظام مُدار: السياسات والأدوار والموارد ومؤشرات الأداء والتحسين المستمر. برامج الإدارة وقياس الأثر للجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة وفرق المسؤولية المجتمعية. يمكنك الانضمام إلى انعقاد عام في إحدى 20 مدينة أو أونلاين مباشر، بالعربية أو الإنجليزية، أو تنفيذ الدورة داخل مؤسستك بأمثلة من عملياتكم.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل إدارة المشاريع الإنسانية كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- ضبط المخاطر والجودة والامتثال في هذا المجال.
- قيادة مشاريع التحسين وقياس عائدها.
- رفع التقارير بوضوح للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.

الفئة المستهدفة

مديرو المنظمات غير الربحية ومسؤولو المسؤولية المجتمعية ومديرو البرامج والمنح. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- الاستراتيجية والحوكمة
- جمع التبرعات والمنح
- تصميم البرامج
- المتابعة والتقييم
- المتطوعون والشراكات
- تقارير الأثر

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 إدارة المشاريع الإنسانية: الإطار الإداري
- تقارير الأثر
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- الاستراتيجية والحوكمة
- جمع التبرعات والمنح

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- تصميم البرامج
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- المتابعة والتقييم
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- المتطوعون والشراكات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 إدارة المشاريع الإنسانية: الإطار الإداري
- تقارير الأثر
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- الاستراتيجية والحوكمة
- جمع التبرعات والمنح

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- تصميم البرامج
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- المتابعة والتقييم
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- المتطوعون والشراكات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
1 – 5 مارس 2027	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
17 – 21 مايو 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
19 – 30 يوليو 2027	10 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	8,950
6 – 10 سبتمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
17 – 28 يناير 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
13 – 24 مارس 2028	10 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	8,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
15 – 19 مايو 2028	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
18 – 22 سبتمبر 2028	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
16 – 20 يوليو 2029	5 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	4,750
6 – 17 أغسطس 2029	10 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	8,950
5 – 9 نوفمبر 2029	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750
10 – 14 ديسمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
10 – 14 يونيو 2030	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
8 – 12 يوليو 2030	5 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	4,750
16 – 27 سبتمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
1 – 12 ديسمبر 2030	10 أيام حضوري	عمّان	العربية	8,950

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise