جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-108

إدارة المشاريع والعقود تخصص نادر

حوكمة المشاريع الكبرى

Mega Project Governance

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	العربية أو الإنجليزية	حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة	70 / 35	قيادي واستراتيجي

نظرة عامة

يعمل المشاركون في دورة حوكمة المشاريع الكبرى على قضايا استراتيجية حقيقية، ويختبرون أفكارهم مع نظرائهم، ويخرجون بقرارات قابلة للتنفيذ. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدَّم الدورة كبرنامج من 5 أو 10 أيام بالعربية أو الإنجليزية، حضوريًا في دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول وغيرها، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل المؤسسة.

ما ستتمكن من القيام به

- تحديد الاتجاه والأولويات في حوكمة المشاريع الكبرى داخل مؤسستك.
- الموازنة بين النتائج قصيرة المدى والقيمة طويلة المدى.
- بناء أجندة قيادية شخصية للعام القادم.
- اتخاذ قرارات سليمة في ظل معلومات غير مكتملة.
- مواءمة الأفراد والهيكل والثقافة مع الاستراتيجية.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. موجهة للمديرين والتنفيذيين المسؤولين عن تحديد الاتجاه وتحقيق النتائج.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 السياق الاستراتيجي لحوكمة المشاريع الكبرى
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 2 تحديد الاتجاه والأولويات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 3 قيادة الأفراد خلال التغيير
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 4 القرارات والمخاطر وأصحاب المصلحة
- أنواع العقود والالتزامات
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 5 الالتزامات القيادية وخطة العمل
- أوامر التغيير والمطالبات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 السياق الاستراتيجي لحوكمة المشاريع الكبرى
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 2 تحديد الاتجاه والأولويات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة

اليوم 3 قيادة الأفراد خلال التغيير
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 4 القرارات والمخاطر وأصحاب المصلحة
- أنواع العقود والالتزامات
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 5 الالتزامات القيادية وخطة العمل
- أوامر التغيير والمطالبات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
10 – 14 مايو 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	4,750
5 – 9 يوليو 2027	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750
6 – 10 سبتمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
21 نوفمبر – 2 ديسمبر 2027	10 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	8,950
7 – 11 فبراير 2028	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
8 – 19 مايو 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
12 – 16 يونيو 2028	5 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	4,750
3 – 14 سبتمبر 2028	10 أيام حضوري	الدوحة	الإنجليزية	8,950
2 – 13 أبريل 2029	10 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	8,950
2 – 6 يوليو 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
5 – 9 أغسطس 2029	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	الإنجليزية	4,750
17 – 21 سبتمبر 2029	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
18 فبراير – 1 مارس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
8 – 19 سبتمبر 2030	10 أيام حضوري	مسقط	العربية	8,950
14 – 18 أكتوبر 2030	5 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	4,750
11 – 15 نوفمبر 2030	5 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise