جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-115

إدارة المشاريع والعقود

MS Project للمخططين

MS Project for Planners

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**متوسط (تطبيقي)**

نظرة عامة

تركّز دورة MS Project للمخططين على كيفية أداء العمل فعليًا: الأساليب والفحوصات والقرارات التي يستخدمها الممارسون يوميًا، مع حالات واقعية من المنطقة. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. يمكنك الانضمام إلى انعقاد عام في إحدى 20 مدينة أو أونلاين مباشر، بالعربية أو الإنجليزية، أو تنفيذ الدورة داخل مؤسستك بأمثلة من عملياتكم.

ما ستتمكن من القيام به

- تطبيق أساليب ومعايير MS Project للمخططين على مهام حقيقية.
- تجنّب الأخطاء الأكثر تسببًا في إعادة العمل أو الأعطال.
- نقل الممارسات الجيدة إلى فريق العمل.
- استخدام الأدوات والفحوصات والحسابات الصحيحة خطوة بخطوة.
- تشخيص المشكلات الشائعة وتحديد أسبابها الجذرية.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. يستفيد منها أكثر الممارسون الذين لديهم خبرة من سنة إلى خمس سنوات.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 MS Project للمخططين: المبادئ والمعايير
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- أنواع العقود والالتزامات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- أوامر التغيير والمطالبات
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 MS Project للمخططين: المبادئ والمعايير
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- أنواع العقود والالتزامات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- أوامر التغيير والمطالبات
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
19 – 30 يوليو 2027	10 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	8,950
9 – 13 أغسطس 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
6 – 10 سبتمبر 2027	5 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	4,750
13 – 17 ديسمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
7 – 11 مايو 2028	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750
6 – 17 أغسطس 2028	10 أيام حضوري	الدوحة	العربية	8,950

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
4 – 8 سبتمبر 2028	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750
4 – 15 ديسمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
11 – 22 مارس 2029	10 أيام حضوري	عمّان	العربية	8,950
9 – 13 أبريل 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
1 – 5 يوليو 2029	5 أيام حضوري	جدة	العربية	4,750
16 – 20 ديسمبر 2029	5 أيام حضوري	المنامة	العربية	4,750
18 – 22 فبراير 2030	5 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	4,750
1 – 12 سبتمبر 2030	10 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	8,950
3 – 7 نوفمبر 2030	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750
9 – 20 ديسمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/