جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-120

إدارة المشاريع والعقود

بدء المشاريع وإعداد دراسة المبررات

Project Initiation & Business Case

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**متوسط (تطبيقي)**

نظرة عامة

تركّز دورة بدء المشاريع وإعداد دراسة المبررات على كيفية أداء العمل فعليًا: الأساليب والفحوصات والقرارات التي يستخدمها الممارسون يوميًا، مع حالات واقعية من المنطقة. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدَّم الدورة كبرنامج من 5 أو 10 أيام بالعربية أو الإنجليزية، حضوريًا في دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول وغيرها، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل المؤسسة.

ما ستتمكن من القيام به

- تطبيق أساليب ومعايير بدء المشاريع وإعداد دراسة المبررات على مهام حقيقية.
- تفسير البيانات والنتائج بشكل صحيح والتصرف بناءً عليها.
- اتباع ممارسات عمل آمنة وممتثلة وموثقة.
- تجنّب الأخطاء الأكثر تسببًا في إعادة العمل أو الأعطال.
- نقل الممارسات الجيدة إلى فريق العمل.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. يستفيد منها أكثر الممارسون الذين لديهم خبرة من سنة إلى خمس سنوات.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 بدء المشاريع وإعداد دراسة المبررات: المبادئ والمعايير
- أنواع العقود والالتزامات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 بدء المشاريع وإعداد دراسة المبررات: المبادئ والمعايير
- أنواع العقود والالتزامات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 2 الأساليب والأدوات في التطبيق
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة

اليوم 3 التشخيص وحل المشكلات
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 4 الجودة والسلامة والتوثيق
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
8 – 12 مارس 2027	5 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	4,750
12 – 16 أبريل 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
2 – 6 أغسطس 2027	5 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	4,750
15 – 26 نوفمبر 2027	10 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	8,950
14 – 25 فبراير 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
13 – 17 مارس 2028	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
10 – 14 أبريل 2028	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
14 – 25 مايو 2028	10 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	8,950
8 – 19 أبريل 2029	10 أيام حضوري	المنامة	الإنجليزية	8,950
20 – 24 أغسطس 2029	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
3 – 7 سبتمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
5 – 9 نوفمبر 2029	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
14 – 25 يناير 2030	10 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	8,950
11 – 22 مارس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
15 – 19 أبريل 2030	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
20 – 24 أكتوبر 2030	5 أيام حضوري	جدة	العربية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise