جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-132

إدارة المشاريع والعقود

قيادة المشاريع وديناميكيات الفرق

Project Leadership & Team Dynamics

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**70 / 35**	**قيادي واستراتيجي**

نظرة عامة

تطوّر دورة قيادة المشاريع وديناميكيات الفرق الحكمة والتأثير ومهارات اتخاذ القرار التي يحتاجها القادة في المواقف عالية المخاطر. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. يمكنك الانضمام إلى انعقاد عام في إحدى 20 مدينة أو أونلاين مباشر، بالعربية أو الإنجليزية، أو تنفيذ الدورة داخل مؤسستك بأمثلة من عملياتكم.

ما ستتمكن من القيام به

- تحديد الاتجاه والأولويات في قيادة المشاريع وديناميكيات الفرق داخل مؤسستك.
- مواءمة الأفراد والهيكل والثقافة مع الاستراتيجية.
- قيادة التغيير والتعامل مع المقاومة بشكل بنّاء.
- التأثير في مجالس الإدارة والنظراء وأصحاب المصلحة الخارجيين.
- الموازنة بين النتائج قصيرة المدى والقيمة طويلة المدى.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. موجهة للمديرين والتنفيذيين المسؤولين عن تحديد الاتجاه وتحقيق النتائج.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 السياق الاستراتيجي لـقيادة المشاريع وديناميكيات الفرق
- أوامر التغيير والمطالبات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 تحديد الاتجاه والأولويات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

اليوم 3 قيادة الأفراد خلال التغيير
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 القرارات والمخاطر وأصحاب المصلحة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 الالتزامات القيادية وخطة العمل
- أنواع العقود والالتزامات
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 السياق الاستراتيجي لـقيادة المشاريع وديناميكيات الفرق
- أوامر التغيير والمطالبات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 تحديد الاتجاه والأولويات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

اليوم 3 قيادة الأفراد خلال التغيير
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 القرارات والمخاطر وأصحاب المصلحة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 الالتزامات القيادية وخطة العمل
- أنواع العقود والالتزامات
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
17 – 28 يناير 2027	10 أيام حضوري	عمّان	الإنجليزية	8,950
8 – 12 فبراير 2027	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750
8 – 12 مارس 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
2 – 6 أغسطس 2027	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
17 – 21 أبريل 2028	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
14 – 25 مايو 2028	10 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	8,950
17 – 21 سبتمبر 2028	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	الإنجليزية	4,750
6 – 17 نوفمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
13 – 24 أغسطس 2029	10 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	8,950
16 – 20 سبتمبر 2029	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750
8 – 12 أكتوبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
17 – 21 ديسمبر 2029	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
21 – 25 يناير 2030	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
1 – 12 أبريل 2030	10 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	8,950
5 – 16 أغسطس 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450
9 – 13 ديسمبر 2030	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise