جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-101

إدارة المشاريع والعقود

التحضير لاختبار محترف إدارة المشاريع

Project Management Professional Exam Preparation

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**تحضير لشهادة مهنية**

نظرة عامة

دورة التحضير لاختبار محترف إدارة المشاريع برنامج تحضير منظم: يراجع المعرفة المطلوبة كاملة، ويشرح شكل الاختبار، ويبني الثقة بأسئلة تدريبية بوقت محدد. يتم التسجيل في الاختبار وسداد رسومه مباشرة لدى الجهة المانحة للشهادة. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. اختر 5 أو 10 أيام، حضوريًا أو أونلاين، بالعربية أو الإنجليزية، ويمكن للمؤسسات تنفيذها داخليًا وتكييف الأمثلة مع طبيعة عملها.

ما ستتمكن من القيام به

- فهم هيكل الاختبار ومجالاته وقواعده.
- تحديد فجوات المعرفة الشخصية وسدها.
- استخدام أساليب مجرّبة للتعامل مع الأسئلة الصعبة.
- اتباع خطة مذاكرة واقعية حتى يوم الاختبار.
- تطبيق المعرفة في العمل وليس في الاختبار فقط.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. على المرشحين التحقق من شروط التقدم لدى الجهة المانحة للشهادة قبل التسجيل.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 نظرة عامة على الاختبار واختبار تشخيصي
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 مراجعة مجالات المعرفة: الجزء الأول
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات

اليوم 3 مراجعة مجالات المعرفة: الجزء الثاني
- أنواع العقود والالتزامات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 أسئلة تدريبية ومهارات أداء الاختبار
- أوامر التغيير والمطالبات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 اختبار تجريبي كامل وخطة المذاكرة
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 نظرة عامة على الاختبار واختبار تشخيصي
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 2 مراجعة مجالات المعرفة: الجزء الأول
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات

اليوم 3 مراجعة مجالات المعرفة: الجزء الثاني
- أنواع العقود والالتزامات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 4 أسئلة تدريبية ومهارات أداء الاختبار
- أوامر التغيير والمطالبات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 5 اختبار تجريبي كامل وخطة المذاكرة
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 6 مراجعة متعمقة للمجالات الأصعب
- تحليل نتائج الاختبار التجريبي
- تركيز على نقاط الضعف

اليوم 7 بنوك أسئلة موسعة
- أسئلة حسب المجال
- أسئلة السيناريوهات

اليوم 8 اختبار تجريبي ثانٍ
- اختبار كامل بوقت محدد
- مراجعة الإجابات

اليوم 9 إدارة الوقت والضغط في الاختبار
- استراتيجيات الأسئلة الطويلة
- التعامل مع الأسئلة غير المتوقعة

اليوم 10 الاختبار التجريبي النهائي وخطة اليوم الأخير
- اختبار نهائي
- قائمة مراجعة يوم الاختبار

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
12 – 23 أبريل 2027	10 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	8,950
13 – 17 يونيو 2027	5 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	4,750
20 – 24 سبتمبر 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
20 – 24 ديسمبر 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
3 – 14 يناير 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
4 – 8 يونيو 2028	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
8 – 12 أكتوبر 2028	5 أيام حضوري	مسقط	العربية	4,750
13 – 24 نوفمبر 2028	10 أيام حضوري	أبوظبي	الإنجليزية	8,950
5 – 9 مارس 2029	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
6 – 10 مايو 2029	5 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	4,750
19 – 30 أغسطس 2029	10 أيام حضوري	الدوحة	الإنجليزية	8,950
3 – 7 ديسمبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
13 – 24 يناير 2030	10 أيام حضوري	جدة	العربية	8,950
20 – 31 مايو 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
15 – 19 يوليو 2030	5 أيام حضوري	دبي	الإنجليزية	4,750
9 – 13 سبتمبر 2030	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/