جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-130

إدارة المشاريع والعقود

تقارير المشاريع ولوحات المتابعة

Project Reporting & Dashboards

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**قيادي واستراتيجي**

نظرة عامة

تطوّر دورة تقارير المشاريع ولوحات المتابعة الحكمة والتأثير ومهارات اتخاذ القرار التي يحتاجها القادة في المواقف عالية المخاطر. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. يمكنك الانضمام إلى انعقاد عام في إحدى 20 مدينة أو أونلاين مباشر، بالعربية أو الإنجليزية، أو تنفيذ الدورة داخل مؤسستك بأمثلة من عملياتكم.

ما ستتمكن من القيام به

- تحديد الاتجاه والأولويات في تقارير المشاريع ولوحات المتابعة داخل مؤسستك.
- مواءمة الأفراد والهيكل والثقافة مع الاستراتيجية.
- قيادة التغيير والتعامل مع المقاومة بشكل بنّاء.
- التأثير في مجالس الإدارة والنظراء وأصحاب المصلحة الخارجيين.
- الموازنة بين النتائج قصيرة المدى والقيمة طويلة المدى.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. موجهة للمديرين والتنفيذيين المسؤولين عن تحديد الاتجاه وتحقيق النتائج.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 السياق الاستراتيجي لـتقارير المشاريع ولوحات المتابعة
- أنواع العقود والالتزامات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 2 تحديد الاتجاه والأولويات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة

اليوم 3 قيادة الأفراد خلال التغيير
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 4 القرارات والمخاطر وأصحاب المصلحة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 5 الالتزامات القيادية وخطة العمل
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- القياس وإعداد التقارير

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 السياق الاستراتيجي لـتقارير المشاريع ولوحات المتابعة
- أنواع العقود والالتزامات
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 2 تحديد الاتجاه والأولويات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة

اليوم 3 قيادة الأفراد خلال التغيير
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 4 القرارات والمخاطر وأصحاب المصلحة
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 5 الالتزامات القيادية وخطة العمل
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
11 – 15 يناير 2027	5 أيام حضوري	إسطنبول	الإنجليزية	4,750
5 – 16 أبريل 2027	10 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	8,950
17 – 21 مايو 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
16 – 20 أغسطس 2027	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
3 – 7 يناير 2028	5 أيام حضوري	باريس	الإنجليزية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
7 – 18 فبراير 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
3 – 14 أبريل 2028	10 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	8,950
18 – 22 سبتمبر 2028	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
7 – 18 يناير 2029	10 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	8,950
19 – 23 فبراير 2029	5 أيام حضوري	كوالالمبور	الإنجليزية	4,750
15 – 19 يوليو 2029	5 أيام حضوري	مدينة الكويت	الإنجليزية	4,750
1 – 5 أكتوبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
18 – 22 مارس 2030	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
8 – 12 أبريل 2030	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750
4 – 15 نوفمبر 2030	10 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	8,950
2 – 13 ديسمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/