جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-129

إدارة المشاريع والعقود

تخطيط الموارد وموازنتها

Resource Planning & Levelling

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	العربية أو الإنجليزية	حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة	35 / 70	متوسط (إداري)

نظرة عامة

يتناول هذا البرنامج تخطيط الموارد وموازنتها كنظام مُدار: السياسات والأدوار والموارد ومؤشرات الأداء والتحسين المستمر. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. اختر 5 أو 10 أيام، حضوريًا أو أونلاين، بالعربية أو الإنجليزية، ويمكن للمؤسسات تنفيذها داخليًا وتكييف الأمثلة مع طبيعة عملها.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل تخطيط الموارد وموازنتها كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- رفع التقارير بوضوح للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.
- تخطيط الموارد والموازنات والجداول بواقعية.
- تحديد مؤشرات الأداء وبناء لوحات متابعة بسيطة للإدارة.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 تخطيط الموارد وموازنتها: الإطار الإداري
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- أوامر التغيير والمطالبات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 تخطيط الموارد وموازنتها: الإطار الإداري
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- أوامر التغيير والمطالبات
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
5 – 9 أبريل 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
12 – 23 سبتمبر 2027	10 أيام حضوري	جدة	العربية	8,950
8 – 12 نوفمبر 2027	5 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	4,750
20 – 24 ديسمبر 2027	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
6 – 17 فبراير 2028	10 أيام حضوري	عمّان	العربية	8,950
13 – 17 مارس 2028	5 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
21 – 25 مايو 2028	5 أيام حضوري	مسقط	الإنجليزية	4,750
17 – 28 يوليو 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
11 – 22 فبراير 2029	10 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	8,950
19 – 23 مارس 2029	5 أيام حضوري	لندن	الإنجليزية	4,750
7 – 11 مايو 2029	5 أيام حضوري	دبي	العربية	4,750
1 – 5 أكتوبر 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
4 – 8 فبراير 2030	5 أيام حضوري	أمستردام	الإنجليزية	4,750
4 – 15 مارس 2030	10 أيام حضوري	دبي	العربية	8,950
3 – 7 نوفمبر 2030	5 أيام حضوري	القاهرة	العربية	4,750
9 – 20 ديسمبر 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	5,450

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. /garnettrainings.com/ar/customise