جارنت
مركز جارنت العالمي للتدريب

GGT-PM-121

إدارة المشاريع والعقود

هيكل تجزئة العمل وضبط النطاق

Work Breakdown Structure & Scope Control

المدة	اللغة	الأنماط	الساعات	المستوى
5 أو 10 أيام	**العربية أو الإنجليزية**	**حضوري، أونلاين، داخل المؤسسة**	**35 / 70**	**متوسط (إداري)**

نظرة عامة

تؤهل دورة هيكل تجزئة العمل وضبط النطاق المديرين والمتخصصين لتخطيط هذا المجال وتنظيمه وضبطه، ووضع المستهدفات وقياس النتائج. تسليم المشاريع في موعدها وضمن الميزانية، وإدارة العقود دون خسارة القيمة في النزاعات. تُقدَّم الدورة كبرنامج من 5 أو 10 أيام بالعربية أو الإنجليزية، حضوريًا في دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول وغيرها، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل المؤسسة.

ما ستتمكن من القيام به

- إعداد وتشغيل هيكل تجزئة العمل وضبط النطاق كعملية مُدارة بأدوار واضحة.
- إدارة المقاولين والموردين والعملاء الداخليين.
- تخطيط الموارد والموازنات والجداول بواقعية.
- تحديد مؤشرات الأداء وبناء لوحات متابعة بسيطة للإدارة.
- ضبط المخاطر والجودة والامتثال في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

مديرو المشاريع والمخططون ومهندسو التكاليف وأخصائيو العقود والشؤون التجارية. تناسب المشرفين ورؤساء الأقسام والمتخصصين الذين يديرون هذا المجال أو سيتولون إدارته.

المحاور الرئيسية

- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات
- أنواع العقود والالتزامات
- أوامر التغيير والمطالبات
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة

الأنماط والرسوم

5 أيام حضوري	**USD 4,750**
5 أيام أونلاين	**USD 2,950**
10 أيام حضوري	**USD 8,950**
10 أيام أونلاين	**USD 5,450**
داخل المؤسسة (إن هاوس)	**عرض سعر للمجموعة**

الرسوم للمشارك ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

للتسجيل والاستفسار

WhatsApp: +971 56 674 7382

البريد: info@garnettrainings.com

التدريب: training@garnettrainings.com

الموقع: garnettrainings.com

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الشارقة، الإمارات

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).

محتوى برنامج 5 أيام

اليوم 1 هيكل تجزئة العمل وضبط النطاق: الإطار الإداري
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- أنواع العقود والالتزامات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- أوامر التغيير والمطالبات
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

محتوى برنامج 10 أيام

اليوم 1 هيكل تجزئة العمل وضبط النطاق: الإطار الإداري
- أدوات Primavera وMS Project ولوحات المتابعة
- القياس وإعداد التقارير

اليوم 2 التخطيط والموارد والموازنات
- خطوط الأساس للنطاق والجدول والتكلفة
- سجلات المخاطر والاحتياطيات

اليوم 3 قياس الأداء والرقابة
- أنواع العقود والالتزامات
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل

اليوم 4 المخاطر والامتثال والتحسين
- أوامر التغيير والمطالبات
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

اليوم 5 دراسة حالة إدارية وخطة عمل
- إعداد التقارير لأصحاب المصلحة
- دراسات حالة إقليمية ودولية

اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- قوائم تحقق ونماذج جاهزة للاستخدام

اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال

اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- نقاش جماعي ومراجعة بين الأقران

اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ

اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات

المواعيد 2027–2030

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
8 – 12 فبراير 2027	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	2,950
20 – 24 يونيو 2027	5 أيام حضوري	جدة	الإنجليزية	4,750
5 – 9 يوليو 2027	5 أيام حضوري	جنيف	الإنجليزية	4,750
18 – 29 أكتوبر 2027	10 أيام حضوري	فيينا	الإنجليزية	8,950
2 – 13 يناير 2028	10 أيام حضوري	المنامة	الإنجليزية	8,950
3 – 7 أبريل 2028	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750

التاريخ	النمط	المدينة	اللغة	الرسوم (دولار)
8 – 12 مايو 2028	5 أيام حضوري	أبوظبي	العربية	4,750
4 – 15 سبتمبر 2028	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
12 – 16 مارس 2029	5 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	العربية	2,950
8 – 19 أبريل 2029	10 أيام حضوري	الرياض	الإنجليزية	8,950
13 – 17 أغسطس 2029	5 أيام حضوري	برشلونة	الإنجليزية	4,750
10 – 14 ديسمبر 2029	5 أيام حضوري	سنغافورة	الإنجليزية	4,750
13 – 24 يناير 2030	10 أيام حضوري	القاهرة	الإنجليزية	8,950
11 – 22 فبراير 2030	10 أيام أونلاين	أونلاين مباشر	الإنجليزية	5,450
11 – 15 أغسطس 2030	5 أيام حضوري	الدوحة	الإنجليزية	4,750
3 – 7 نوفمبر 2030	5 أيام حضوري	الرياض	العربية	4,750

تتوفر نسخ مخصصة وداخل المؤسسة من هذه الدورة عند الطلب. garnettrainings.com/ar/customise/